



# Informe de Terminación



**Mejoramiento de la producción forrajera  
de la comunidad Pucarani a nivel familiar**



# IDENTIFICACION DEL PROYECTO

## Título del Proyecto

Mejoramiento de la producción forrajera de la comunidad Pucarani a nivel familiar

## Institución solicitante

Organización de mujeres comunidad Pucarani

## Responsable

Verónica Acarapi Mejía

Alicia Calero



## LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Larecaja


Municipio: Sorata

Comunidad: Pucarani

Tiempo de viaje: 4 horas

Distancia: 163 Km.

Beneficiarios: 60 Familias



Pucarani

## TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

**Fecha de inicio:** Diciembre 2006

**Fecha de finalización:** Mayo 2007

**Aporte QBL:** \$us 5.674,02

**Aporte Local:** \$us 909,55

**Costo Total:** \$us 6.583,57





# RESULTADO 1

Planificado	Logrado
<p>Se llevarán a cabo 4 cursos de capacitación teórico – prácticos en manejo de ganado bovino para el 80% de los beneficiarios, a partir del segundo mes de ejecución del proyecto y un viaje de intercambio de experiencias.</p>	<p>Se efectuaron 4 talleres de capacitación teórico prácticos en fechas 12 y 26 de marzo, 2 y 3 abril, con la siguiente temática:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Manejo de ganado bovino lechero;</li><li>Determinación de rendimiento y reconocimiento de épocas de corte;</li><li>Elaboración de ensilaje y alimento balanceado;</li><li>Sanidad Animal.</li></ul> <p>Con la participación activa de los beneficiarios del proyecto.</p> <p>Asimismo, en fecha 29 de mayo se realizó un viaje de intercambio de experiencias a la comunidad de Choquenaira de la provincia Ingavi, departamento de La Paz, contando con la asistencia de 22 personas, en la actividad.</p>

# RESULTADO 1



# RESULTADO 1



# RESULTADO 2



## Planificado

Se logrará la siembra de semilla de leguminosa / gramínea en 1/4 Ha. de terreno por familia productora, a finales de Noviembre 06.



## Logrado

Se efectuó la siembra de diferentes especies forrajeras: Alfalfa variedades Ranger, Bolivia 2000, Valador, Puma en asociación con semilla de avena en aproximadamente 8 hectáreas de terreno, propiedad comunal de Pucarani.



# OBJETIVO Y META



## FIN

### Planificado

A los 2 años de ejecutado el proyecto, 60 familias incrementan su área forrajera en un 12%.

### Logrado

En el primer semestre de ejecución del proyecto, 60 familias de la comunidad Pucarani, incrementaron en un 6.4 %, su área forrajera.



# OBJETIVO Y META

## PROPOSITO

### Planificado

A los **12** meses de ejecutado el proyecto, 60 familias cuentan con un área forrajera total de 15 Has para incrementar la producción de su unidad familiar.

### Logrado

En el primer semestre de ejecución del proyecto, 60 familias cuentan con un área forrajera de 8 Ha. para incrementar la producción de su unidad familiar.



# IMPACTOS

## ECONOMICO

La dotación de semilla forrajera a las familias beneficiarias, permite el incremento de área cultivada destinada a la alimentación del ganado existente en la zona, esto posibilita incrementar el rendimiento de carne y leche en el rebaño de los productores, generando un mecanismo de mejora de ingresos a nivel familiar.



# IMPACTOS

## SOCIAL

---

La comunidad en general, fortalece el aspecto organizacional y de coordinación, bajo el liderazgo de un comité local conformado para la ejecución del proyecto.

Toda la comunidad trabajó en pos de lograr un objetivo común.



# IMPACTOS

## TECNOLOGIC



La población conoce sus potencialidades y limitaciones en cuanto a la producción de forrajes.



# IMPACTOS

## ECOLÓGICO

---

La población optimiza la capacidad de uso del suelo en su región.



## COMENTARIOS ADICIONALES

La población de Pucarani, trabajó activamente en función del objetivo trazado.

El aporte de la comunidad se cuantifica, no sólo en mano de obra sino en aporte de efectivo, caso alquiler del tractor para la remoción del terreno.

