

# Informe de Terminación



**Crianza de gallinas de postura en el Cantón Playa Verde.  
comunidad "Collana A" Municipio de "Calacoto"**



# IDENTIFICACION DEL PROYECTO

## Título del Proyecto

Crianza de gallinas de postura en el Cantón Playa Verde. comunidad "Collana A" Municipio de Calacoto

## Institución solicitante

Ayllu Originarios Collana 2da Zona Playa Verde

## Responsable

Máximo Paredes Huayta (Comité Local)

Víctor Laura (Comité Local)

Sandra Laura (QBL BO)



## LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Pacajes


Municipio: Calacoto

Comunidad: Collana A

Tiempo de viaje: 6 horas

Distancia: 275 Km.

Beneficiarios: 22 Familias



**Collana A**



## TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

**Fecha de inicio:** Agosto 2008

**Fecha de Finalización:**

noviembre 2008

**Aporte QBL:** \$us 6355,00

**Aporte local:** \$us 3356,10

**Costo Total:** \$us 9711,10



# RESULTADO 1



## Planificado

22 gallineros contruidos con cobertizo, niales, perchas y corral (Cada mujer recibirá 9 hojas de calamina, 2 kilos clavo de calamina, 2 kilos de clavos de maderamen, 1 kilo de alambre de amarre, puerta y ventana, 1 rollo de alambre tejido y 1 bolsa de cal)

## Logrado

Implementación de 22 gallineros cada uno con las siguientes características:

- Corral de 3\*4, enmallado con alambre tejido
- Perchas
- Niales
- comederos

Se hizo la entrega de todos los materiales para su establecimiento .

# RESULTADO 2



## Planificado

Cuatro cursos de capacitación impartidas a 22 beneficiarias sobre: construcción del gallinero, alimentación, sanidad y manejo del gallinero.

Familias de 22 mujeres tiene implementada la crianza de gallinas (20 gallinas alimento balanceado y semilla de granos (cebada) por beneficiaria).

## Logrado

Desarrollo de eventos de capacitación de manejo de aves, dividido en dos módulos.

Modulo 1. Construcción de gallineros e instalación de accesorios.

Modulo 2. Alimentación y Sanidad. En la que participaron el 100% de las familias beneficiarias

Entrega de 20 aves, 1 quintal de alimento balanceado y 1 arroba de semilla de cebada por familia.

Entrega del material necesario para la construcción de los gallineros

# RESULTADO 2



# RESULTADO 3



## Planificado

Reglamento operativo del proyecto.

## Logrado

**Validación y aprobación del reglamento interno**



## OBJETIVO Y META

### FIN

#### Planificado

Al finalizar el 2008, 22 familias mediante sus módulos de crianza de aves de corral han mejorado su soberanía alimentaría.

#### Logrado

22 familias de la comunidad se encuentran en proceso de mejora de su nivel alimenticio, por el desarrollo de la crianza de aves de corral destinada a la producción de huevos para consumo y un excedente para la venta local

### PROPOSITO

#### Planificado

A los 6 meses de iniciado el proyecto, 22 familias contarán con gallinero para producir huevo y carne en sus hogares.

#### Logrado

Se ha desarrollado 22 unidades de producción avícola, con una capacidad de 20 aves unidad/ familiar a los 4 meses del proyecto.

# IMPACTOS

## ECONOMICO

Mediante el siguiente proyecto, destinado a la producción de huevos para consumo familiar y un excedente para la venta se busca diversificar la dieta alimentaría diaria, y por otro lado generar ingresos por la venta de la producción de huevos.



# IMPACTOS

## SOCIAL

---

Gracias a la producción de huevos y carne se mejora la dieta diaria de las familias de la comunidad.



# IMPACTOS

## TECNOLOGIC

Con los cursos de capacitación en manejo de aves, se mejora la crianza tradicional de aves.



# IMPACTOS

## ECOLÓGICO

---

El gallinero al ser una infraestructura de pequeña dimensión, no tiene efecto negativo hacia el medio ambiente.

Por el contrario las familias beneficiarias podrán aprovechar la gallinaza como abono para sus cultivos.





## COMENTARIOS ADICIONALES

Mientras más alejadas están las comunidades de la ciudad de La Paz, se ha identificado mayor necesidades en todos los aspectos, generalmente las instituciones atomizan sus inversiones en centro cercanos de la ciudad o en donde las vías carreteras son adecuadas, en este tipo de comunidades solo el Gobierno Municipal ayuda pero ello ocurre esporádicamente y sin una medida de control por su misma población.

El contar con un medio de transporte para aquellas comunidades alejadas, facilitaría el seguimiento de actividades, ya que se disminuiría el tiempo que se demora al trasladarse de un lugar a otro. Como ser: de la casa de una familia beneficiaria a otra que se demora caminando 1 hora a 2 horas en algunos casos y ello minimiza hacer un buen seguimiento durante la ejecución y en postejecucion.