
Informe de 
Terminación

“Aprovechamiento Sostenible de Sistemas Atemperados  para 
Seguridad Alimentaría y fines comerciales en la Comunidad de 

Masaya” 



Título del Proyecto

“Aprovechamiento Sostenible de Sistemas 
Atemperados  para Seguridad Alimentaria y fines 

comerciales en la Comunidad de Masaya” 

Institución solicitante 

Organización de Mujeres Micaela Bastida

Responsable

Felipa Condori (Comité Local)
Olia Coronel ( Comité Local)
Elsa Maquera ( Comité Local)

Sandra Laura (QBL BO) 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO



Departamento: La Paz

Provincia: Los Andes

Municipio: Laja

Comunidad: Masaya

Tiempo de viaje: 45 minutos

Distancia: 35 Kms.

Beneficiarios: 23 Familias

LOCALIZACION 
DEL PROYECTO

MASAYA



Fecha de 
inicio:

Marzo 2008 Fecha de 
Finalización:

Octubre 2008

 

Aporte QBL:         $us 11303,96 
                      
Aporte local:         $us 6682,98 

Costo Total:       $us 17986,94 
                       

TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO



Planificado Logrado

23 sistemas atemperados de 
7x4 m establecidos y 
acondicionados para la 
producción a los dos meses del 
inicio del proyecto. 

Se ha implementado 23 carpas de 7x4 m. 
con una superficie total de 28m2, 
acondicionadas para la producción de 
doble propósito
En la parte horizontal se tiene una 
producción intensiva de hortalizas 
diversas, y en la parte aérea se tiene la 
producción vertical en bolsas de frutilla . 

RESULTADO 1



Planificado Logrado

23 familias aplican y manejan 
criterios técnicos para la 
producción de hortalizas (en el 
suelo) y en la producción de 
frutillas (en la parte aérea) y 
son conocedores de las 
bondades nutricionales durante 
su consumo.

Se tuvo un 100% de participación de las 
familias en tres cursos de capacitación en:
Manejo  y producción de hortalizas
Manejo  y producción de frutillas
Importancia y consumo de hortalizas. 
Lo cual ha fortalecido sus capacidades y 

conocimientos .

RESULTADO 2



Planificado Logrado

23 familias conocen los 

flujos del mercado local 
Se realizo un evento de capacitación  en 
recolección de frutilla y hortalizas y sus 
formas de comercialización. 
Se reforzara sus conocimientos cuando 
se tenga la producción de frutilla y en 

las reuniones mensuales . 

RESULTADO 3



Planificado Logrado

La organización de mujeres 
Micaela Bastina, incluye en su 
dieta alimenticia diaria 
hortalizas rica en vitaminas y 
minerales genera mecanismos 
de comercialización de frutilla 
fresca a los  nueve meses del 
proyecto

La organización de Mujeres Micaela Bastida, 
cambia el nombre de su organización, por la 
participación de los esposos durante la ejecución 
del proyecto, obteniendo el nombre de 
“Organización de Carpas Solares Girasoles de 
Masaya”, cada familia destina 28 m2 para la 
producción de hortalizas y en la parte aerea para  
producción de frutilla.
 Se ha incluido en la dieta familiar el consumo de 
hortalizas diversas, y la  variedad de frutilla aun 
esta en proceso de producción 

OBJETIVO Y META

FIN



OBJETIVO Y META

PROPOSITO

Planificado Logrado

23 familias están 
capacitadas para la 
producción diversificada 
de hortalizas a los seis 
meses del proyecto
23 familias, conocen del 
proceso productivo de la 
frutilla y generan 
mecanismos de 
comercialización local a 
los nueve meses desde el 
inicio del proyecto. 

23 familias han adquirido conocimientos de 
manejo y producción diversificada, mediante 
la participación en los eventos de 
capacitación, y  la ponen en práctica en sus 
sistemas atemperados.
El 100% de las familias han participado en la 
capacitación de producción de frutilla 
conociendo sus características, forma de 
propagación, requerimiento de preparación de 
suelo, labores culturales y formas de cosecha.
La generación de procesos de 
comercialización se dará  posteriormente 
cuando exista una producción suficiente para 
mercado local



Con la implementación carpas solares se espera una producción 
constante de hortalizas con lo que  reducen los gastos de la 
unidad familiar y el excedente que se tiene lo podrán destinar  a 
la venta  generando ingresos extra, generando también ingresos 
extra por la venta de frutillas en la familia

ECONOMICO

IMPACTOS



SOCIAL

Se ha conformado  una organización productiva  lo cual permite  que 
se pueda establecer nexos de comercialización en forma  conjunta.
Por otro lado, Nin@s se ven favorecidos en su alimentación y nutrición 
por el cambio de hábitos en el consumo de hortalizas y frutillas 

IMPACTOS



El sistema de riego establecido para el sistema productivo 
horizontal y vertical minimiza el tiempo destinado para esta 
actividad
El sistema de producción vertical  en bolsas para producción de 
frutilla

TECNOLOGIC
O

IMPACTOS



ECOLÓGICO

La infraestructura destinada para el sistema atemperado, no 
afecta el entorno paisajista, además que no emite ningún tipo 
de desecho químico.
Positivamente,  este sistema aprovecha la generación de  
materia orgánica producida por los animales

IMPACTOS



COMENTARIOS ADICIONALES

Al ser un proyecto diferente a los anteriormente ejecutados, 
con la implementación de producción vertical de frutillas y 
por otro lado las familias no tienen conocimiento sobre este 
tipo de producción, debe tener mayor apoyo en la etapa de 
postinversion a fin de no descuidar su manejo, su forma de 
producción y asegurar de cierta manera su sostenibilidad en 
un mediano plazo
A pesar de haber llevado acabo el curso de capacitación, ha 
existido descuido en el manejo de las frutillas, 
específicamente en la frecuencia de riego, también se pudo 
observar que por las características de los frutos los niños 
están pendientes a su maduración y cosecha inmediata, tal 
situación puede afectar la comercialización de frutilla no 
podrá darse de forma inmediata y por ende la producción lo 
destinaran mas al consumo familiar, favoreciendo un mayor 
incidencia en su alimentación 


