

Informe de Terminación



**PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO
CENTRO MEDICO BOLIVIANO IRLANDES
AMACARI-2005**



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Título del Proyecto

Funcionamiento Centro médico Boliviano-Irlandés Amacari – Gestión 2005

Institución solicitante

Carrera de Enfermería Pucarani
Universidad Católica Boliviana

Responsable

Félix Espinoza Coro

Miguel Silva Flores



LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Manco Kapac

Municipio: Tiquina

Comunidad: Amacari

Tiempo de viaje: 3 horas

Distancia: 110 Kms.

Beneficiarios: 6093 habitantes



Tiquina



TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

Fecha de inicio: Enero 2005

Fecha de finalización: Diciembre 2005

Aporte QBL: \$us 5000.00

Aporte UAC-P: \$us 8210.26

Aporte Centro: \$us 1428.49

Aporte Municipio: \$us 404.85

Costo Total: \$us 15043.61





RESULTADOS

Planificado	Logrado
<p>Al Durante todo el año 2005, estarán en funcionamiento los servicios médicos, odontológicos de laboratorio, enfermería, del centro Médico tanto asistencial como comunitario, permitiendo la atención de 1500 pacientes.</p>	<p>Durante la gestión del 2005, se han atendido los servicios de: Consultas médicas = 1069. Consultas prenatales = 70. Partos = 22. Consultas odontológicas = 1086. Control del desarrollo infantil = 758. Sueros = 26. Inyectables = 166. Curaciones = 95. Visitas comunitarias = 49. Visitas domiciliarias = 968. Vacunas = 649. Solo considerando las consultas médicas, prenatales, partos y consultas odontológicas, llegamos a 2247 pacientes</p>

RESULTADOS



OBJETIVO Y META

FIN

Planificado

Hasta finales del 2006, se habrá aumentado en un 50% el acceso a la atención en salud, del Municipio de Tiquina.

Logrado

Se aumentó el acceso a la atención en Salud del Municipio de Tiquina. Previo a la intervención, no existía atención médica ni dental. El promedio de atención en la gestión del 2005 es de 89 pacientes en medicina general y 91 en odontología.



OBJETIVO Y META

PROPOSITO

Planificado

A los 7 días de iniciado el proyecto, se fortalecerá la gestión del sistema de salud de Amacari, mediante la consolidación de 6 recursos humanos.

Logrado

Se logro contratar servicios profesionales de 1 médico, 1 odontóloga, 1 Lic. en enfermería, 1 administrador, 1 portero-limpieza, y 1 cocinera, para la atención médica de la comunidad de Amacari, comunidades adyacentes, e inclusive comunidades del país vecino del Perú.

Durante los últimos 4 meses se puso en funcionamiento el Laboratorio contratándose un biotecnologo.

Durante los últimos seis meses se contó con internos de Odontología.

Funcionamiento regular de la Farmacia del Centro.



IMPACTOS

ECONOMICO

Se disminuye el gasto por Salud de las familias del Municipio de Tiquina, debido a que ya no requieren trasladarse a la Ciudad de La Paz.



IMPACTOS

SOCIAL

Se mejora el acceso a los servicios de salud.



IMPACTOS

TECNOLOGIC



Dotación de equipos médicos con tecnología actual.



IMPACTOS

ECOLÓGICO

Se mejora la salud ambiental.



COMENTARIOS ADICIONALES



- El funcionamiento del Centro Médico Boliviano Irlandés de Amacari, se ha mantenido en la población un sentimiento de pertenencia del establecimiento, lo cuál determinó que la población comprometa su apoyo en el cuidado y crecimiento del mismo.
- El Comité de Salud del Cantón Amacari, está trabajando en el apoyo al establecimiento. Sin embargo la comunidad es indiferente en reclamos al municipio sobre incumplimiento de obligaciones.
- Las autoridades municipales, debido a los problemas internos, continúan sin poder brindar sus obligaciones, en cuanto al SUMI, y la ley de Participación Popular, pese a que conocen las funciones que vienen realizando el Centro, en beneficio de la población de Amacari y comunidades adyacentes, como así también a comunidades del vecino país del Perú.
- No existe la adecuada coordinación institucional con la Gerencia de Red de SEDES