

Informe de Terminación



PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDICO BOLIVIANO IRLANDES AMACARI





IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Título del Proyecto

Funcionamiento Centro médico Boliviano-Irlandés Amacari

Institución solicitante

Carrera de Enfermería Pucarani
Universidad Católica Boliviana

Responsable

Félix Espinoza Coro

Miguel Silva Flores



LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Manco Kapac


Municipio: Tiquina

Comunidad: Amacari

Tiempo de viaje: 3 horas

Distancia: 110 Kms.

Beneficiarios: 6093 habitantes



Tiquina

TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

Fecha de inicio: Septiembre 2003 **Fecha de finalización:** Enero 2004

Aporte QBL: \$us 5010.00

Aporte UAC-P: \$us 3069.76

Aporte Gobierno: \$us 908.49

Costo Total: \$us 8988.25



RESULTADOS



Planificado

Al cuarto mes, estarán en funcionamiento todos los servicios del centro Médico tanto en el área asistencial como comunitario.

Logrado

Área asistencial: Se logro contratar servicios profesionales de Médico, odontóloga, Lic. En enfermería, Administrador, portero-limpieza y cocinera, para la atención médica de la comunidad de Amacari, comunidades adyacentes e inclusive comunidades del país vecino del Perú.

Puesta en funcionamiento de la farmacia del centro.
Atención de pacientes = 1161



RESULTADOS



Planificado

Al cuarto mes, estarán en funcionamiento todos los servicios del centro Médico tanto en el área asistencial como comunitario.

Logrado

Área comunitaria: Gracias a las movilidades que cuenta el centro, se logro realizar trabajo comunitario, visitando diferentes comunidades para la atención médica y educación preventiva. Con la participación del personal del centro y alumnas de UAC Pucarani.

Comunidades visitadas: Santiago de Oje, Chicharro, Camacachi, Calata San Martin, Curiguaya, Calata Grande, Huayllani, etc.

Se realizaron en los 5 meses: Visitas comunitarias = 41 y Visitas domiciliarias = 409



RESULTADOS



Planificado

Al cuarto mes, estarán en funcionamiento todos los servicios del centro Médico tanto en el área asistencial como comunitario.



Logrado

Además, se equipo en:

MENAJE DE COCINA. Ollas, tazas, balde, termo, basurero, jarra, platos cubiertos, alcuza, porta platos, charola

MEDICAMENTOS E INSUMOS: Ampicilina, Cotromoxazol, Diclofenaco, Eritromicina, Ibuprofeno, Paracetamol, Ranitidina, Diazepan, Furosemida, Indometacina, Tetraciclina, Pen Procaínica, Pen Benzatinica, Lidocaina, Dezametasona, Vit. K Amp, Oxitocina, Metergin, Cloranfenicol, Clorfeniramina, Complejo B., Suero Glucosado, Suero Ringer Lactato, Suero Fisiológico, Equipo Venocllisis, Jeringas Descartable, etc.

EQUIPAMIENTO: Ducha, antena Televisión y Termómetro.

INSUMOS LABORATORIO: Pipetas Eritrosedimentación, Soporte para Eritro de hierro, Boquillas para pipetas, Liquido Tuerk, Conjunto Coloración, Anticoagulante W, Mechero Vidrio, Aceite de cedro, Multistix x 100 tiras, Tubos centrífuga plástico, Tapones goma No. 5 Venojet, Lugol, Azul de Metileno.

OBJETIVO Y META

FIN

Planificado

Hasta finales del 06, se habrá aumentado en un 50% el acceso a la atención en salud, del Municipio de Tiquina.

Logrado

Se aumentó el acceso a la atención en Salud del Municipio de Tiquina, debido a la contratación de personal médico-administrativo para el centro, Previo a la intervención, no existía atención médica ni dental. Actualmente se atiende en promedio 98 pacientes en medicina general y 60 en odontología mensualmente. Se amplio el funcionamiento hasta el 5to. Mes de iniciación del mismo.

En el área comunitaria, se realizó 41 visitas a comunidades aledañas, y 409 visitas domiciliarias, con el personal de salud del centro y alumnas UAC Pucarani.



OBJETIVO Y META



PROPOSITO Planificado

A los 30 días de iniciado el proyecto, se contará con equipamiento necesario para la atención en salud.

Logrado

A los 30 días de iniciado el proyecto, se prestó atención médica continua y regular.

Consultas médicas = 137

Consultas prenatales = 10

Partos = 3

Consultas odontológicas = 42

Control de desarrollo infantil = 78

Sueros = 4

Inyectables = 48

Curaciones = 3

Visitas Comunitarias = 16

Visitas domiciliarias = 120

IMPACTOS

ECONOMICO

Se disminuye el gasto por Salud de las familias del Municipio de Tiquina, debido a que ya no requieren trasladarse a la Ciudad de La Paz.



IMPACTOS

SOCIAL

Se mejora el acceso a los servicios de salud.



IMPACTOS

TECNOLOGIC



Dotación de equipos médicos con tecnología actual.



IMPACTOS

ECOLÓGICO

Se mejora la salud ambiental.



COMENTARIOS ADICIONALES



- El funcionamiento del Centro Médico Boliviano Irlandés de Amacari, ha permitido generar en la población un sentimiento de pertenencia del establecimiento, lo cuál determinó que la población comprometiera su apoyo en el cuidado y crecimiento del mismo, **especialmente con la elección de nuevas autoridades de la comunidad.**
- El Comité de Salud del Cantón Amacari, está trabajando en el apoyo para la gestión de recursos con la HAM de Tiquina.
- Las autoridades municipales, debido a los problemas internos, recién a partir de la presente gestión, esta conociendo con más detalle las funciones que vienen realizando el Centro, en beneficio de la población de Amacari y comunidades adyacentes, como así también a comunidades del vecino país del Perú. **De esta manera se ha iniciado un proceso de coordinación interinstitucional.**