

Informe de Terminación



**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE
PROYECTOS CUYES Y FARMACIA
VETERINARIA DE COJATAPAMPA**



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Título del Proyecto

Fortalecimiento de proyectos cuyes y farmacia veterinaria de Cojatapampa

Institución solicitante

Centro Integral de Mujeres Aymaras de Bolivia

Responsable

Verónica Acarapi Mejía




LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz
Provincia: Camacho
Municipio: Carabuco
Comunidad: Cojatapampa

Tiempo de viaje: 3 horas
Distancia: 150 Km.

Beneficiarios: 28 Familias



Cojatapampa

TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

Fecha de inicio: Septiembre 2004

Fecha de finalización: Abril 2005

Aporte QBL: \$us 843,07

Aporte Local: \$us 183,32

Costo Total: \$us 1.026,39



RESULTADO 1

Planificado

Capacitación en manejo animal.

Logrado

Se llevaron a cabo 2 cursos de capacitación en manejo de cuyes, tocando temas como: alimentación, infraestructura, sanidad, reproducción y manejo post-parto, con la asistencia de 10 y 9 personas en cada uno.



RESULTADO 2



Planificado

Capacitación en sanidad animal.

Logrado

Se llevaron a cabo 3 eventos de capacitación en sanidad animal tocando temas generales como: sanidad en ganado bovino, sanidad en ganado ovino y sanidad del ganado porcino. Los eventos de capacitación fueron teórico - prácticos con la presencia de 25 personas en cada evento.





OBJETIVO Y META

FIN

Planificado

El presente proyecto era de complementación a dos proyectos de QBL BO, referidos a la implementación de una farmacia veterinaria y cría de cuyes. Lo que se buscaba era fortalecer resultados y metas no alcanzados anteriormente, como la conformación de promotores veterinarios en diferentes comunidades y el conocimiento técnico en el manejo de los cuyes para lograr resultados óptimos en la producción.

Logrado

Se llevaron a cabo cursos de capacitación para las 3 familias beneficiarias del proyecto "producción de cuyes", reforzando su experiencia local con información técnica sobre el rubro.

Se logró dotar de conocimientos técnicos y básicos a 25 jóvenes, que son parte activa del sistema productivo de sus familias. Estos jóvenes pertenecen a 9 comunidades del Cantón Chaguaya



COMENTARIOS ADICIONALES

Pese a que las 3 familias no producen al 100% de la capacidad de la infraestructura destinada para la crianza de los cuyes, especialmente en épocas secas donde no hay alimentos que garanticen el rendimiento óptimo de los animales, esta actividad pecuaria si, genera ingresos económicos para dichas familias, por la venta de los animales en pie o faeneados, en determinadas épocas del año.

Visitando algunas comunidades del cantón Chaguaya, se pudo observar que existen personas reconocidas como promotores veterinarios, los que tienen cierta experiencia en el manejo de los insumos y su aplicación, según comentan los pobladores. Más estas personas no adquieren los productos de la farmacia veterinaria financiada por QBL., proveyéndose de los mismos directamente en la ciudad por el tema del costo un tanto incrementado en la farmacia de Cojatapampa.

En actividades productivas, nuevas para un determinado grupo beneficiario, se debe realizar un seguimiento y capacitación técnica constante en el manejo de dicha actividad, si fuese posible trabajar con una persona que se quede de forma permanente en el lugar por lo menos hasta finalizar la primera gestión productiva, tanto agrícola como pecuaria.