

Informe de Terminación



**PROYECTO
PRODUCCION DE ANIMALES MENORES Y
HORTALIZAS BAJO CUBIERTA EN EL CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COMUNIDAD
DE CALACHULLPA**



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Título del Proyecto

Producción de Animales Menores y Hortalizas bajo cubierta en el Centro de Desarrollo Infantil de la comunidad de Calachullpa

Institución solicitante

Proyecto de Desarrollo de Área
Layme Puraca

Responsable

Florentino Segovia

Daniel Alcamani



Uncía

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: Potosí

Provincia: Rafael Bustillo

Municipio: Uncía

Comunidad: Calachullpa

Tiempo de viaje: 2 horas

Distancia: 38 Km.

Beneficiarios: 30 niños (as)





TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

Fecha de inicio: Noviembre 2003

Fecha de finalización: Febrero 2005

Aporte QBL: \$us 7096.53
Aporte PDA LP: \$us 5903.46
Aporte Comunidad: \$us 464.31

Costo Total: \$us 13464.29



RESULTADO 1



Planificado

Construcción de 3 ambientes para la cría de conejos, cuyes, gallinas criollas (1 ambiente por tipo de animal menor) y 1 invernadero de 5,8 *11 metros para la producción del Centro de Desarrollo Infantil.

Compra de 5 Kg. de semilla de hortalizas, 30 conejos californianos, 30 cuyes y 50 gallinas criollas para el Centro de desarrollo Infantil.

Logrado

Se construyó e implementó 3 ambientes para la cría de cuyes, gallinas) y la construcción de 1 invernadero financiado por QBL-BO.

El PDA Layme Puraca apoyo con el financiamiento de 1 conejera y 1 invernadero.

Se realizo la compra de 7 libras de hortalizas, 50 Kg, De alfalfa, 25 conejos, 115 cuyes y 75 gallinas.



RESULTADO 2



Planificado

30 niños (as) participantes capacitados en técnicas de manejo de animales menores y hortalizas .

30 niños (as) participantes capacitados en la producción pos cosecha de hortalizas.

Logrado

Se capacito a 30 niños en producción de animales menores y hortalizas.

Se capacito a 30 niños en producción pos cosecha de hortalizas



RESULTADO 3



Planificado

30 niños (as) participantes capacitados en técnicas de comercialización de productos.

Logrado

No fueron capacitados en comercialización porque toda la producción esta siendo consumida por el CDI.



OBJETIVO Y META

FIN

Planificado

Al 30-09-08, se logrará incrementar de 0 a un 8 % los ingresos económicos del Centro de Desarrollo Infantil de la comunidad de Calachullpa. del Ayllu Layme Puraca .

Logrado

Se ha establecido una alternativa para mejorar el ingreso económico del 0,5% por año en el CDIN con la producción de animales menores y hortalizas en su primera etapa de consolidación.



OBJETIVO Y META

PROPOSITO 1

Planificado

En el periodo 2003-04, 30 niños(as) productores de animales menores y hortalizas aplicarán tecnología apropiada incrementando la producción de un 0 % a un 70 % en el Centro de Desarrollo Infantil de la comunidad de Calachullpa.

Logrado

30 niños del CDIN aplican tecnología apropiada en la producción de animales menores (cuyes, gallinas y conejos) y dos invernaderos para la producción de hortalizas incrementando la producción en un 10 % en su primera etapa de consolidación.



OBJETIVO Y META

PROPOSITO 2

Planificado

En el periodo 2003 - 04, 30 niños(as) productores de animales menores y hortalizas están haciendo uso adecuado de la infraestructura bajo cubiertas incrementando la comercialización de estos productos en un 0% a 40%.

Logrado

30 niños están usando adecuadamente las unidades productivas para en un futuro lograr excedentes para la comercialización. La producción se está destinando al autoconsumo.



IMPACTOS

ECONOMICO

- Animales menores (conejos, gallinas) y hortalizas con buena calidad para su uso en la alimentación del CDIN.
- Generar mayores ingresos económicos, conociendo la oferta y demanda de mercado .
- Comercialización de los excedentes de la producción de animales menores y hortalizas, a mediano plazo.



IMPACTOS

SOCIAL

- Niños (as) capacitados en áreas primordiales como:
 - Producción y Manejo de animales menores
 - Producción de hortalizas en invernaderos.
- El CDIN reduce sus gastos en alimentación .
- Los pobladores de la comunidad donde se ubica el CDIN, podrán comprar animales para su propio uso .



IMPACTOS

TECNOLOGIC



- Introducir tecnología apropiada de fácil adaptación y manejo.
- El mantenimiento de las unidades productivas sea de bajo costo .
- Aprovechamiento adecuado de las unidades productivas.



IMPACTOS

ECOLÓGICO

- La tecnología implementada no genera ningún problema en el ecosistema.
- Los productos utilizados no perjudican la salud del hombre, animales y plantas.
- Se vienen incorporando los componentes del agro ecosistema predominante.



COMENTARIOS ADICIONALES



- Al inicio de la ejecución del proyecto se presento algunos cambios en la participación y organización de beneficiarios en la comunidad, donde se realizó las diferentes actividades bajo un cronograma, planificado con la Institución Financiera la misma que se llevo a cabo de manera coordinada.
- Las actividades en el presente proyecto se llevaron a cabo bajo la modalidad de autoayuda, vale decir que los beneficiarios participaron con su mano de obra, materiales del lugar, complementariamente a los materiales proporcionados por la Entidad Financiera (QBL).
- De la misma forma se aprendió mucho sobre la conciencia, estima y convivencia prestada entre el técnico y los beneficiarios sobre todo en las actividades de construcción y capacitación.