

# Informe de Terminación



**PROYECTO  
UNIDADES PRODUCTIVAS FAMILIARES PARA  
PRODUCCION DE ANIMALES MENORES DEL  
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA  
COMUNIDAD DE QAQACHACA**



# IDENTIFICACION DEL PROYECTO

## **Título del Proyecto**

Unidades productivas familiares para Producción de Animales Menores del Centro de Desarrollo Infantil de la Comunidad de Qaqachaca

## **Institución solicitante**

Proyecto de Desarrollo de Área Qaqachaca

## **Responsable**

Lemuel Martínez Valencia

Eloy Quispe Mamani



## LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: Oruro

Provincia: Avaroa


Municipio: Challapata

Comunidad: Qaqachaca

Tiempo de viaje: 3 horas

Distancia: 185 Km.

Beneficiarios: 42 niños (as)



**Challapata**



## TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

**Fecha de inicio:** Agosto 2005

**Fecha de finalización:** Marzo 2006

**Aporte QBL:** \$us 6010,01  
**Aporte PDA Q:** \$us 2900,80  
**Aporte Comunidad:** \$us 694,00

**Costo Total:** \$us 9705,43



# RESULTADO 1



## Planificado

Al finalizar el 1er mes, se ha construido alojamiento y deposito para los pollos y conejos en el primer año .

Al finalizar el 2do mes, se ha implementado la crianza de 200 pollos criollos y 60 conejos.

## Logrado

Al finalizar el 4to mes se ha construido alojamiento (6x2.75m) y deposito (3x2.35m) para pollos. Y un alojamiento para conejos (6.5x3.85 metros).

El PDA Qaqachaka apoyo con el financiamiento de 2 invernaderos de (10x25 metros), cada uno.

Se ha implementado la crianza de 130 pollos criollos (ponedoras) y 60 conejos, asimismo se compró 30 Kg de semillas de las diferentes hortalizas.



## RESULTADO 2



### Planificado

Durante el 2do y 3er mes, se habrá capacitado al personal administrativo y niños del internado en el manejo de pollos y conejos cuy.

### Logrado

El personal administrativo no se capacitó por su reciente culminación de la implementación del Proyecto.

25 niños (as) de 42, son participantes en proceso de capacitación en técnicas de manejo de animales menores (pollos y conejos cuy) y hortalizas.



# RESULTADO 3



## Planificado

Al finalizar el 4to. Mes, se habrá sembrado 50 m2 de cebada, destinada a la alimentación de los animales menores.

## Logrado

A Diciembre del 2005, 250 m2 de cebada sembrada. destinada a la alimentación de los animales menores .



# OBJETIVO Y META

## FIN

Planificado	Logrado
<p>Al AF/06 del PDA Qaqachaka, se logrará reducir en un 10% el presupuesto requerido para la alimentación del CEDEIN.</p>	<p>A través de lo planificado se ha establecido una alternativa para reducir el presupuesto requerido para la alimentación del CEDEIN con la producción de animales menores.</p> <p>La producción anual de Cuyes, Conejos, Gallinas y Hortalizas, aportara al presupuesto de la alimentación del CEDEIN en un 90 %</p>





# OBJETIVO Y META

## PROPOSITO

Planificado	Logrado
<p>Al finalizar el 2003, 36 niños del CEDEIN de la Central Qaqachaka, han implementado la crianza de pollos y cuyes, para la provisión de huevo y carne en su alimentación.</p> <p>Durante el 2004 se ha diversificado la dieta alimentaría en un 15% en el primer año.</p>	<p>25 niños del CEDEIN de 42, han implementado la crianza de pollos y cuyes, para la provisión de huevo y carne en su alimentación.</p> <p>Se producirá 1918 huevos por año y en carne, la producción anual será de: 1582.5 Cuyes, 2512 Conejos y 2102.92 Gallinas.</p>
<p>Durante el 2004 se ha diversificado la dieta alimentaría en un 15% en el primer año.</p>	<p>Los 36 niños del CEDEIN tendrán una diversificación de su dieta alimentaría con la producción hortícola propia en 60 %, animales menores 90 % (carne de cuy, conejos y gallinas) y consumo de huevo el 3,6% del total de la producción.</p>

# IMPACTOS

## ECONOMICO

- Animales menores (conejos, gallinas) y hortalizas con buena calidad para su uso en la alimentación del CDIN.
- Comercialización de los excedentes de la producción de animales menores y hortalizas, a mediano plazo.



# IMPACTOS

## SOCIAL

---

- Niños (as) capacitados en áreas primordiales como:
  - Producción y Manejo de animales menores
  - Producción de hortalizas en invernaderos.
- El CDIN reduce sus gastos en alimentación .
- Los pobladores de la comunidad donde se ubica el CDIN, podrán comprar animales para su propio uso.
- Los ambientes construidos pueden ser replicados a nivel de las unidades familiares.



# IMPACTOS

## TECNOLOGIC



- Introducir tecnología apropiada de fácil adaptación y manejo.
- El mantenimiento de la unidades productivas sea de bajo costo .
- Aprovechamiento adecuado de las unidades productivas.



# IMPACTOS

## ECOLÓGICO

---

- La tecnología implementada no genera ningún problema en el ecosistema.
- Los productos utilizados no perjudican la salud del hombre, animales y plantas.
- Se vienen incorporando los componentes del agro ecosistema predominante.



# COMENTARIOS ADICIONALES



- Al inicio de la ejecución del proyecto se presento algunos cambios en la participación y organización de beneficiarios en la comunidad, donde se realizó las diferentes actividades bajo un cronograma, planificado con la Institución Financiera la misma que se llevo a cabo de manera coordinada.
- Las actividades en el presente proyecto se llevaron a cabo bajo la modalidad de autoayuda, vale decir que los beneficiarios participaron con su mano de obra, elaboración de adobes, complementariamente a los materiales proporcionados por la Entidad Financiera (QBL) y la entidad ejecutora (PDA Q).
- De la misma forma se aprendió mucho sobre la conciencia, estima y convivencia prestada entre el técnico y los (as) niños (as) beneficiarias (os) sobre todo en las actividades de construcción y capacitación..