

# Informe de Terminación



**“CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS FAMILIARES EN LA COMUNIDAD DE MURUMAYA”**



# IDENTIFICACION DEL PROYECTO

## Título del Proyecto

**“CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS FAMILIARES  
EN LA COMUNIDAD DE MURUMAYA”**

## Institución Solicitante

Asociación de Productores de Muramaya

## Responsable

Gonzalo León  
Sandra Laura



## LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Omasuyo


Municipio: Achacachi

Comunidad: Muramaya

Tiempo de viaje: 2 horas

Distancia: 108 Kms.

Beneficiarios: 20 Familias



**Muramaya**

## TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

**Fecha de inicio:** 14 de Diciembre, 2006

**Fecha de Finalización:** 13 Abril, 2007

**Aporte QBL:** \$us 7301,63

**Aporte local:** \$us 11693,85

**Costo Total:** \$us 18995,48



# RESULTADO 1



## Planificado

En el tercer mes de la ejecución del proyecto, se habrá construido 20 establos de una superficie de 42 m<sup>2</sup>. cada uno.

## Logrado

A los tres meses de iniciado el proyecto se logro la construcción de 20 establos de 9,80 mts. x 4,20 mts.

# RESULTADO 1



## RESULTADO 2



### Planificado

Al finalizar el tercer mes, 24 personas serán capaces de desarrollar técnicamente la crianza de ganado lechero.



### Logrado

Se llevo a cabo cursos de capacitación en manejo de ganado considerando la siguiente temática

- Infraestructura e instalación
- Mejoramiento de la raza
- Alimentación
- Sanidad
- Manejo de leche.
- Organización y Autoestima

Contando con la participación tanto de mujeres como de varones.

# RESULTADOS 2



## OBJETIVO Y META

### FIN

#### Planificado

Al año 2007, 20 familias de la comunidad Muramaya habrán incrementado su producción de leche en un 15 %.

#### Logrado

Se ha realizado una línea base de la comunidad al inicio del proyecto, a los tres meses de concluido se determinara un diagnostico, para realizar una comparación del incremento en producción de leche .



# OBJETIVO Y META

## PROPOSITO

### Planificado

Al finalizar el año 2007, 20 familias han implementado 20 establos abrigados para albergar ganado lechero, mejorando la producción en la unidad familiar.



### Logrado


El primer semestre del año 2007, se concluyó con la implementación de 20 establos para ganado vacuno. El segundo semestre del 2007 se llevó a cabo un diagnóstico en la comunidad con el mismo se podrá verificar la mejora de la producción de leche.



# IMPACTOS

## ECONOMICO

Con el establecimiento de establos familiares, se espera lograr un incremento en la producción de leche.



# IMPACTOS

## SOCIAL

Al incrementarse la producción lechera se logra mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias.



# IMPACTOS

## TECNOLOGIC

Con las capacitaciones realizadas en Manejo de Ganado se espera un mejor manejo del ganado vacuno, incrementando la producción de leche.



# IMPACTOS

## ECOLÓGICO

---

La infraestructura implementada no afectan al medio ambiente.





## COMENTARIOS ADICIONALES

- Se puede decir que los cursos de capacitación llevados a cabo durante la ejecución fueron aprovechados ya que se observa una buena participación por parte de las familias Beneficiarias, contando con la asistencia del hombre y mujer de la familia.
- También se observa que existe interés por aprender más sobre el manejo de ganado vacuno con mayor énfasis en la parte de sanidad y alimentación.